

PLANT (RUSHER



1주차	환경 세팅, 기본 캐릭터/행성 리소스 불러오기	→ 100%
2주차	플레이어 이동, 드릴 공격 구현	→ 100%
3주차	행성 구조(지각-맨틀-외핵-내핵) + 충돌 판정	→ 30%
4주차	광물 채력/가시 데미지 시스템 + 우주선 체력/방어력	→ 0%
5주차	자원 획득 → 업그레이드 UI 구현	
6주차	무기 시스템(원거리 공격) 추가	
7주차	경험치/레벨업 + 로그라이크 선택 시스템	
8주차	사운드/이펙트/스테이지 확장	
9주차	밸런싱, 버그 수정, 발표 자료 준비	

1주차	환경 세팅, 기본 캐릭터/행성 리소스 불러오기	→ 100%
2주차	게임 모드 구조 전체 분리	→ 100%
3주차	캐릭터 이동 및 드릴 회전 구현 + 충돌 판정	→ 100%
4주차	각 모드별 세부 디테일 보완 및 UI 추가	→ 100%
5주차	행성 구조(지각-맨틀-외핵-내핵)	
6주차	광물 채력/가시 데미지 시스템 + 우주선 체력/방어력	
7주차	자원 구현, 경험치/레벨업 + 로그라이크 선택 시스템	
8주차	무기 시스템(원거리 공격) 추가	
9주차	밸런싱, 버그 수정, 사운드	

Pulse

Contributors

Community

Community standards

Traffic

Commits

Code frequency

Dependency graph

Network

Forks

Actions usage metrics

Actions performance metrics

Commits over the last year of Cho-Jeonghyeon/2DGP_Project

Commits

Number of commits per week

